OPERE			LUGLIO																	AGOSTO																											SETTEMBRE							
	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ALLESTIMENTO CANTIERE																																																		
REALIZZAZIONE DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI INTERNE																																																		
REALIZZAZIONE SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA																																																		
REALIZZAZIONE DEMOLIZIONI FONDAZIONI ESISTENTI																																																		
REALIZZAZIONE MAGRONE																																																		
REALIZZAZIONE IMPEARMEABIIZZAZIONE ABBASSAMENTI PAVIMENTAZIONE																																																		
REALIZZAZIONE FONDAZIONE A PLATEA																																																		
REALIZZAZIONE STRUTTURE VERTICALI IN C.A.																																																		
POSIZIONAMENTO STRUTTURE IN ACCIAIO																																																		
REALIZZAZIONE FONDAZIONI SEMPLICI																																																		
REALIZZAZIONE STRUTTURE ORIZZONTALI IN C.A.																																																		
REALIZZAZIONE PAVIMENTO INDUSTRIALE																																																		
REALIZZAZIONE TAGLIO CONGLOMERATO BITUMINOSO																																																		
REALIZZAZIONE PLINTI IN C.A.																																																		

IMPRESA EDILE

IMPRESA CARPENTERIA METALLICA